Projektnummer:	10-12-2191-24-001
Vergabenummer:	005-26-00273
Bestellnummer:	

Anlage 4: Rahmenterminplan

Voraussichtliche und verpflichtende Zeitschiene

LPH 1-3 bis	3. Quartal 2026
Vorlage HU BAU (LPH3) bis	Beginn 3. Quartal 2026
Planungssollvereinbarung	3. Quartal 2026
LPH 5	3. Quartal 2026 - 3.Quartal 2027
Bausollvereinbarung	3. Quartal 2027
Förderphase Start	1. Quartal 2028
Baubeginn	1. Quartal 2028
Fertigstellung	2. Quartal 2031
Inbetriebnahme	3. Quartal 2031
Übergabe an Nutzer	4. Quartal 2031
Förderphase Ende	4. Quartal 2032