Bauherr: BLB NRW Niederlassung KéIn

Wolfgang Paul Horsaal -

Instandsetzung Hoérsaal

Ausfihrungsterminplan (inkl. Baustellenvorbereitung)

Anlage zum LV

Nr. |Vorgangsname Zustandig ‘Bemerkung ‘ Dauer ‘ Anfang ‘ Ende R7 ‘ Feb 27 \ \ \ \ \ ? \ \ ‘ Nov '27
18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 \08\15\22\29\05\12\19\26\03\10\17\24\31\07\14\21\28\05\12\19\26\02\09 16\23\30\06\13\20\27\04\11\13\25 o8 | 15|
1 | 2.0 Baustellenvorbereitung Hérsaalbestuhlung 136 Tage Mon 01.02.27 Fre 06.08.27 | : | 2.0 Baustellenvorbereitung Horsaalbestuhlung | | | | |
01.02 © | | | | @ 06.08 | | |
2 AufmaR Bestand Tischler 1 1 Tag Mon 01.02.27 Mon 01.02.27 Aufma[;‘ Bestand ! ! ! ‘ ! ! ! ! !
01.02 701 02 | | | | | | | | |
. . | | | | | | | | |
3 WM-Planung Bestuhlung Tischler 1 14 Tage Die 02.02.27 Fre 19.02.27 WMJP nung Bestuhlun | | | | | | | | |
02.02! \ | | | | | | | |
4 1.Prufung / Freigabe WM-Planung Architekt 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27| : 1. Prufung I Fr abe\ WM PIanung : : : : : : : :
| | | | | | | | |
5 ggf. Uberarbeitung WM-Planung Tischler 1 5 Tage Mon 01.03.27 Fre 05.03.27 | ggf Ube.-arb ng WM-Planung | | | | | | | |
| —05.03 | | | | | | | I
6 ggf. 2.Priifung / Freigabe WM-Planung Architekt 5 Tage Mon 08.03.27 Fre 12.03.27 ! adf. 2_Pruf ng / Ereigabe WM-PIanuﬁg ! ! ! ! | | |
l 8.03 -12.03 ‘ l l l l l l l
7 Fertigung Musterbestuhlung Tischler 1 20 Tage Mon 15.03.27 Fre 09.04.27 | | jgung Musterbestuhlung | | | | | | |
| | 15.03 4 09. | | | | | | |
| | I | | | | | |
8 Sichtung / Freigabe Musterbestuhlung AG / Nutzer / 5 Tage Mon 12.04.27 Fre 16.04.27 | | Sichtuntl] | Freigabe Musterbestuhlung | | | | | |
Architekt | | I 12.04 16.04 | | | | | | |
9 Fertigung Bestuhlung Tischler 1 80 Tage Mon 19.04.27 Fre 06.08.27 | | | | Fertigung Bestuhlung | | | | |
I | | 19.04 06.08 ; | |
10 | Einrichtung Baustrom BE Elektro 1Tag Fre 16.07.27 Fre 16.07.27 ; ; } } } } Einrichtung Baustrom } } } }
6.07 = 1
| | | | | | | | | |
11 Semesterferien Sommer 2027 Nutzer 60 Tage Mon 19.07.27 Fre 08.10.27 | | ! ! ! ! ! Semesterferien Sommer 2027 ! !
| | | | | ey ; —vost0
12 | 2.1 InstandsetzungsmaBnahmen Horsaal Diverse 61 Tage Mon 19.07.27 Sam 09.10.27 | | | | | | I 2.1 Instandsetzung; Bnahmen Horsaal | |
I I | | ! ! 19.07 @ 09.10 !
13 Demontage Bestuhlung Bestand Tischler 1 blockweise 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27| : : : : : : Demontage Bestuhlul{g Bestand : : :
I I I I I I i I I I
14 Demontage Linoleumbelag Bodenleger  blockweise 15 Tage Mon 26.07.27 Fre 13.08.27 | | | | | | Demontage Linoleumbelag | | |
I I I I I I 26.0 13.08 I I I
15 Untergrundvorbereitung Boden Bodenleger  blockweise 20 Tage Mon 02.08.27 Fre 27.08.27| ! ! ! ! ! ! Untergrundvorbereitung Boden ! !
! ! | | | | 02.08) [ T[T [1TTTTIITIII111}-27-08 | |
I I I I I I I I
16 Aufarbeitung Setzstufen Bodenleger  blockweise 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27 | | | | | | | Aufarhytung Setz tufen | |
| | | | | I I 16.08 7 08 ! !
17 Verlegung Linoleumbelag Bodenleger  blockweise 20 Tage Mon 30.08.27 Fre 24.09.27 : : : : : : : Vqlrlegung Linoleumbelag : :
| | | | | | | 30.08 !24.09 |
18 Aufarbeitung Parkettbelag Bodenleger  Horsaalbiihne 10 Tage Mon 02.08.27 Fre 27.08.27 : : : : : : Lfarbeltung Parkettbelagi : :
| | | | | | 020 (R RN EN | |
19 Aufarbeitung Riickwand Maler 10 Tage Mon 02.08.27 Fre 27.08.27, : : : : : : Mfarbeltung Riickwand 1‘ : :
| | | | | | | NI 1 | |
20 Montage Bestuhlung Tischler 1 blockweise 15 Tage Mon 13.09.27 Fre 01.10.27 | | | | | | | | ntage Bestuhlung |
| | | | | | | I 13.0 " 01.10 |
21 Montage Abdeckungen Medientheken Tischler 2 Mediennische und Hérsaalbiihne 5 Tage Mon 27.09.27 Fre 01.10.27| : : : : : : : : Montage Abdeckung‘ge Medientheken :
| | | | | | | | 27.09 1.10 |
22 Montage Stufenbeleuchtung Elektro 5 Tage Mon 04.10.27 Fre 08.10.27 | | | | | | | | Montage Styfenbeleuchtung |
| | | | | | | | 04. 1\0 08.10 |
23 Bauendreinigung Reinigung 1 Tag Sam 09.10.27 Sam 09.10.27 ; ; ; ; ; ; ; : B?uendrg inigung :
i i i | | | | | 09.10 j 09.10 |
24 | Semesterbeginn WS 2027 Nutzer 0 Tage Mon 11.10.27 Mon 11.10.27 | | | | | | | | | |
: : : : : : : : ‘ 11.10 0 Semesterbeglri‘n WS 2027
25 | 3.0 Baustellenvorbereitung Eingangsportale 120 Tage Mon 15.03.27 Fre 27.08.27| | | | | 3.0 Baustellenvorbereitung Eingangsportale | | \ |
| I 15.03 @ y y y y P 27.08 ! !
35 | 3.1 Erneuerung Eingangsportale / Tor Diverse 46 Tage Mon 30.08.27 Fre 29.10.27 : : : : : : : : 3.1 Erneuerung Eing‘angsportale | Tor :
| | | | | | | 30.08 @ T ¥ 29.10
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