

Projekt

AC RWTH Luft- Und Raumfahrt, Sanierung Brandschutz

Generalterminplan Hochbau

Projektnummer: 45-12-2110-25-001

Vegabenummer:

Bestellnummer:

Stand:

08.06.2026



Kalenderwoche	Start	Ende	Dauer (Monate)
Hochbau, Luft und Raumfahrt			
Vorbereitung Ausschreibung	01.06.2026	01.07.2026	1
Planerausschreibung	01.07.2026	30.09.2026	3
Projektbeginn	30.09.2026	30.09.2026	0
Grundlagenermittlung LPH1:			
Finale Grundlagenermittlung	30.09.2026	15.11.2026	1,5
Vorentwurfsplanung LPH2:			
Finale Vorentwurfsplanung	15.11.2026	31.12.2026	1,5
Entwurfsplanung LPH3:			
Finale Entwurfsplanung	31.12.2026	01.03.2027	2
Genehmigungsplanung LPH4	01.03.2027	01.07.2027	4
Ausführungsplanung LPH5:			
Abgabe Finale Ausführungsplanung	01.07.2027	16.10.2027	3,5
Ausschreibung/Vergabe LPH6:			
Ausschreibung einer Ausführenden Firma	16.10.2027	16.12.2027	2
Vergabe LPH7	16.12.2027	15.01.2028	1
Baubeginn/ Fertigstellung Hauptgewerk LPH8:			
Ausführung auf der Baustelle	15.01.2028	14.01.2029	12
Übernahme der Leistung von OM an RWTH			
Übergabe an die RWTH am 30.01.2025 (	14.01.2029	01.03.2029	1,5
Objektübergabe	01.03.2029	01.03.2029	0

Gesamtdauer Projekt 33