

Objektplanung rw+				
Grundrisse Übersichten 1:100				
	2445_FAR_5_GR_N-01_U2_---_	19_-	Grundriss 2.UG	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_N-02_U1_---_	17_-	Grundriss 1.UG	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_N-03_SG_---_	20_-	Grundriss SG	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_N-04_EG_---_	18_-	Grundriss EG	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_N-05_01_---_	15_-	Grundriss 1.OG	11.05.2026
	2445_FAR_5_GR_N-06_02_---_	10_-	Grundriss 2.OG	17.03.2026
	2445_FAR_5_GR_N-07_03_---_	09_-	Grundriss 3.OG	17.03.2026
	2445_FAR_5_GR_N-08_03_---_	11_-	Grundriss Dachgeschoss	13.07.2026
	2445_FAR_5_GR_N-09_DA_---_	03_-	Grundriss Dachaufsicht	17.03.2026
Grundrisse 1:50				
	2445_FAR_5_GR_NA01_U2_---_	19_-	Grundriss 2. Untergeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NB01_U2_---_	19_-	Grundriss 2. Untergeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NC01_U2_---_	19_-	Grundriss 2. Untergeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_ND01_U2_---_	19_-	Grundriss 2. Untergeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NA02_U1_---_	17_-	Grundriss 1. Untergeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NB02_U1_---_	17_-	Grundriss 1. Untergeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NC02_U1_---_	17_-	Grundriss 1. Untergeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_ND02_U1_---_	17_-	Grundriss 1. Untergeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NA03_SG_---_	20_-	Grundriss Sockelgeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NB03_SG_---_	20_-	Grundriss Sockelgeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NC03_SG_---_	20_-	Grundriss Sockelgeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_ND03_SG_---_	20_-	Grundriss Sockelgeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NA04_EG_---_	18_-	Grundriss Erdgeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NB04_EG_---_	18_-	Grundriss Erdgeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NC04_EG_---_	18_-	Grundriss Erdgeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_ND04_EG_---_	18_-	Grundriss Erdgeschoss 1:50	01.09.2026
	2445_FAR_5_GR_NA05_01_---_	15_-	Grundriss 1. Obergeschoss 1:50	27.03.2026
	2445_FAR_5_GR_NB05_01_---_	15_-	Grundriss 1. Obergeschoss 1:50	27.03.2026
	2445_FAR_5_GR_NC05_01_---_	15_-	Grundriss 1. Obergeschoss 1:50	27.03.2026
	2445_FAR_5_GR_NA06_02_---_	11_-	Grundriss 2. Obergeschoss 1:50	27.03.2026
	2445_FAR_5_GR_NB06_02_---_	11_-	Grundriss 2. Obergeschoss 1:50	27.03.2026

LAD, Anlagenverzeichnis E-353 Deckenbeläge Stand 07.09.2026

	2445_FAR_5_GR_NA07_03_---_	10_-	Grundriss 3. Obergeschoss 1:50	27.03.2026
	2445_FAR_5_GR_NB07_03_---_	10_-	Grundriss 3. Obergeschoss 1:50	27.03.2026
	2445_FAR_5_GR_NA08_DG_---_	11_-	Grundriss Dachgeschoss 1:50	27.03.2026
	2445_FAR_5_GR_NB08_DG_---_	11_-	Grundriss Dachgeschoss 1:50	27.03.2026
Schnitte Übersichten 1:100				
	2445_FAR_5_SC_N-81_AA_---_	13_-	Schnitte A_B	02.04.2026
	2445_FAR_5_SC_N-83_CC_---_	13_-	Schnitte C_D	02.04.2026
	2445_FAR_5_SC_N-85_EE_---_	13_-	Schnitte E_F	02.04.2026
Ansichten 1:100				
	2445_FAR_5_AN_N-XX_WE_---_	11_-	Ansicht_West	02.04.2026
	2445_FAR_5_AN_N-XX_OS_---_	11_-	Ansicht_Ost	02.04.2026
	2445_FAR_5_AN_N-XX_--_---_	11_-	Ansicht_Süd_Nord	02.04.2026
Übersichten Fußbodenbeläge 1:100				
	2445_FAR_5_UP_N101_U2_FBO_	06_-	Übersichtsplan Fußbodenbeläge 2.UG	07.07.2026
	2445_FAR_5_UP_N102_U1_FBO_	06_-	Übersichtsplan Fußbodenbeläge 1.UG	07.07.2026
	2445_FAR_5_UP_N103_SG_FBO_	05_-	Übersichtsplan Fußbodenbeläge SG	07.07.2026
	2445_FAR_5_UP_N104_EG_FBO_	04_-	Übersichtsplan Fußbodenbeläge EG	07.07.2026
	2445_FAR_5_UP_N105_01_FBO_	04_-	Übersichtsplan Fußbodenbeläge 1.OG	07.07.2026
	2445_FAR_5_UP_N106_02_FBO_	04_-	Übersichtsplan Fußbodenbeläge 2.OG	07.07.2026
	2445_FAR_5_UP_N107_03_FBO_	04_-	Übersichtsplan Fußbodenbeläge 3.OG	07.07.2026
	2445_FAR_5_UP_N108_DA_FBO_	04_-	Übersichtsplan Fußbodenbeläge Dachgeschoss	07.07.2026
110 Fußboden Fußbodendetails				
	2445_FAR_5_DE_B101_01_FBO_	--_-	Hohlboden Übergang Brücke	13.07.2026
	2445_FAR_5_DE_N111_U2_FBO_	07_-	Fußbodendetails 2.UG	07.07.2026
	2445_FAR_5_DE_N112_U1_FBO_	06_-	Fußbodendetails 1.UG	07.07.2026
	2445_FAR_5_DE_N113_--_FBO_	09_-	Fußbodendetails SG - OG, Teil1	07.07.2026
	2445_FAR_5_DE_N114_--_FBO_	08_-	Fußbodendetails SG - OG, Teil2	07.07.2026
200 Treppendetails 1:10/ 1:20				
	2445_FAR_5_DE_N201_--_TRE_	07_-	Standard Details Treppen	21.07.2025
	2445_FAR_5_DE_N202_--_TRE_	08_-	Ausführungsplanung TRH9, UG-SG	21.08.2026
	2445_FAR_5_DE_N203_--_TRE_	03_-	Wartungszugang TRH8	21.08.2026
	2445_FAR_5_DE_N204_--_TRE_	02_-	Treppendetails TRH8	21.07.2025
	2445_FAR_5_DE_N205_--_TRE_	06_-	Ausführungsplanung TRH8, UG-SG	21.08.2026
	2445_FAR_5_DE_N206_--_TRE_	05_-	TRH 10 Treppendetails	21.07.2025

LAD, Anlagenverzeichnis E-353 Deckenbeläge Stand 07.09.2026

	2445_FAR_5_DE_N207_--_TRE_	04_-	TRH3 Vorführbereich	21.07.2025
	2445_FAR_5_DE_N208_--_TRE_	05_-	Treppe aSD	07.07.2026
	2445_FAR_5_DE_N209_--_TRE	02_-	Treppendetails TRH9	14.08.2025
	2445_FAR_5_DE_N210_TRE_	01_-	Treppendetails TRH4	14.08.2025
	2445_FAR_5_DE_N211_TRE_	--_	TRH8, TRH 9, Bodenindikatoren	10.01.2026
300 Fassadendetails 1:5				
	2445_FAR_5_DE_N321_SG_FAS_	04_-	Fassadendetails SG 1:5	09.02.2026
	2445_FAR_5_DE_N322_SG_FAS_	04_-	Fassadendetails SG 1:5	09.02.2026
400 Dachdetails				
	2445_FAR_5_DE_N441_DG_DAC_	05_-	Dachabdichtung Bauteil 1_2	25.03.2026
	2445_FAR_5_DE_N442_DG_DAC_	04_-	Dachabdichtung Bauteil 1_2	25.03.2026
500 Innenausbau				
	2445_FAR_5_DE_N520_--_INW_	03_-	Traforäume Übersicht	27.03.2026
	2445_FAR_5_DE_N562_--_INW_	02_-	Übersicht Wandtypen Mauerwerk	27.03.2026
	2445_FAR_5_DE_N593_SG_INW_	--_	Innenwandbekleidung Treppe Brüstung ASD-Bereich	13.07.2026
	2445_FAR_5_DE_N594_SG_INW_	--_	Innenwandbekleidung Treppe Brüstung ASD-Bereich	13.07.2026
Maßnahmen Bestand				
	2445_FAR_5_DE_B521_EG_---_	03_-	Übergang EG	21.07.2025
	2445_FAR_5_DE_B522_EG_---_	03_-	Übergang EG	21.07.2025
	2445_FAR_5_DE_B511_01_---_	03_-	Übergang 1.OG	21.07.2025
	2445_FAR_5_DE_B512_01_---_	03_-	Übergang 1.OG	21.07.2025
	2445_20250630_FAR_BB_001_XXX		Massnahmen-Teil-1	21.07.2025
700 Details Schlosser				
	2445_FAR_5_DE_N721_--_SCH_	02_-	Regeldetails Geländer Treppen	27.03.2026
	2445_FAR_5_DE_N722_--_SCH_	--_	Geländer Treppen abnehmbar	27.03.2026
900 Übergreifend				
	2445_FAR_5_DE_N901_01_---_	04_-	Übergang Brücke Schnitte	18.03.2026
	2445_FAR_5_DE_N902_01_---_	04_-	Übergang Brücke Grundriss	18.03.2026
	2445_FAR_5_DE_N904_01_--_	02_-	Vertikalschnitt Brücke an Neubau	18.03.2026
	2445_FAR_5_DE_N921_SG_--_	--_	Übergang Vorführgang	21.07.2026
	2445_FAR_5_DE_N931_EG_--_	--_	Übergang TRH10	21.07.2026
	2445_20250630_FAR_BB_001_XXX		Maßnahmenkatalog Bestand	30.06.2025
Dokumente				
	Brandschutznachweis			29.10.2024

LAD, Anlagenverzeichnis E-353 Deckenbeläge Stand 07.09.2026

	GEG-Nachweis mit Wärmebrückenberechnung und Bauteilkatalo		28.08.2025
	Baustatikhandbuch		
	Bemusterungskatalog		07.09.2026
	Baustatknachweis Rev. A		05.05.2025
	Raumbaustknachweis		05.05.2025