




|            |                 |                                  |         |
|------------|-----------------|----------------------------------|---------|
| 01.09.2026 |                 | Anpassung TRR10 siehe Indexwoken |         |
| 27.03.2026 |                 | NO Anpassung! ErG/Un             |         |
|            | -               | -                                |         |
| 17.03.2026 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 05.12.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 08.10.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 21.07.2025 |                 | Phasenabschluss                  |         |
| 11.07.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 27.06.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 20.06.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 21.05.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 14.05.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 07.05.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 17.04.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 04.04.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 21.03.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 07.03.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 21.02.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 07.02.2025 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
| 08.10.2024 |                 | allgemeine Fortschreibung        |         |
|            | Realisier(ari)n | anordn                           | Vormerk |