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Bauliche
Fertigstellung

(Feinmontagen,
Baufeinreinigung)

Funktionsprüfung
Einregulierung

Gewerke-
übergreifende
Funktionstests
& Probebetrieb

Erhaltungs-
betrieb

optional
Techn. 
Monitoring

Verbesserung der 
Gesamtfunktionalität
im realen Betrieb

1

bei baulicher
Fertigstellung

Übergabe
Dokumente: 2

nach Abschluss
anlagenspezifischer

Inbetriebnahmen

vor
VOB-

Abnahme

3

VOB-
Abnahme

Übergabe
an Nutzer / Betreiber

SV-
Prüfung

Übergabe in MeilensteinDokumentenart

1Anlagenbeschreibung

1Handbücher, Systemdokumentation, Anlagendokumentation

1Schemata

1Grundlagen der Montageplanung

1Schaltschrankunterlagen

1Herstellerunterlagen

1Fotodokumentation nichtzugänglicher Bereiche

1Gewerkeübergreifende Funktionsbeschreibung der realisierten

Anlagen

1Vor-Funktionsprüfungsprotokolle

2Messprotokolle

2Funktionsprüfungsprotokolle

2Einregulierungsprotokolle

2SV-Prüfprotokolle

2Bedienungs- und Wartungsunterlagen

2Software und Lizenzen

2Revisionspläne

3Protokolle gewerkeübergreifender Verbundtests

3Einweisungsprotokolle


