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VORABZUG

Index Datum Änderungen Bearb. Gepr.

Kranausleger Radius 62,50

Kranausleger Radius 62,50

Erhalt Denkmal
Schutzbekleidung

Trennung Baustelle/Nutzer
eingezäunter Bereich

Fassadengerüst SW09 mit Belagsverbreiterung

Ersatzmaßnahme Zugang zu
den Vorführzellen klären
mit Bauherr

Belieferung während
Bauphase "Kellerabgänge"

Zugang Arrestzellen klären
während Bauphase

Ersatzzugang Anlieferung Post klären

Baustellenzaun

Baustellenzaun

Baustellenzaun

Baustellenzufahrt

Anschluss an Gully

Baustellenzufahrt

Baustellenzufahrt

Gerüst und Baustellenzaun
im Straßenraum klären

Bauzaun Zugang Nutzer

Konflikt Baumbestand mit Container

Zugang: Gerüst untertunnelt

Strom- und Wasseranschluss vorhanden

Bestand Fahrradüberdachung

mögliche Lagerfläche
Nutzlast/Achslast beachten!mögliche Lagerfläche

Bestandsweg

Ersatzfläche Nutzer

Bushaltestelle Bauzaun / Schutz:
Bauzaunhöhe an Bushaltestelle anpassen (Übersteigschutz)
Bushalte dreiseitig mit Bauzaun umstellen

Bauzaun außerhalb
Grundstücksgrenzen

WC H

WC D

Bauüber-
wachung
des AG

Bereich unterkellert
maximal 16t Nutzlast
maximal 10t Achslast

Eingriffe in Wurzelwerk unzulässig
Schutz gem. DIN 18920 und FLL-Richtlinien
Wurzelbrückenkonstruktion zur Überbauung des Wurzelraums

Vereinzelungsanlage

LEGENDE
BAUSTELLENEINRICHTUNG

lastverteilende Verbund-Kunststoffplatten auf versiegelter
Bestandsfläche oberhalb Wurzelraum
in Vorkopf-Verlegeweise, gem. DIN 18920

lastverteilende Verbund-Kunststoffplatten auf bestehender
Grünfläche oberhalb Wurzelraum
in Vorkopf-Verlegeweise
Unterbau: drainfähige,
druckmindernde Holzhackschnitzelschicht
gem. DIN 18920

SPERRFLÄCHE
mit Baumschutzzäunen eingezäunter, nicht
betretbarer/nutzbarer Bereich gem. DIN 18920

Fassadengerüst SW09 mit Belagsverbreiterung

Verbauarbeiten

mögliche BE-Fläche des AN/AG

Ersatzfläche Nutzer

bestehender Kokskeller
maximale Nutzlast 16t
maximale Achslast 10t

Bauzaun

Schutzbekleidung im Bereich des Denkmals

Baumbestand

Erdarbeiten Kellerabgänge/Lichtschächte

mögliche Lagerfläche

mögliche Kranaufstellfläche

Aushub: Arbeitsfläche
(Erdarbeiten Sockelbereich)

Aushub: Böschung

Gerüsttunnel Verkehrsweg

Treppenturm Fassadengerüst

Bauaufzug Fassadengerüst

Ersatzfläche Nutzer Pflasterfläche

Baustelleneinrichtungsplan Phase 1:
Fassadenarbeiten Hauptflügel, Ostflügel und Südostflügel,
Dacharbeiten Ostflügel, Dacharbeiten Hauptflügel

Baustelleneinrichtungsplan Phase 1

BE-Plan Phase 1
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