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Kranausleger Radius 62,50

Kranausleger Radius 62,50

106,955
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4,65 (> 3m)

4,265 (> 3m)

Bushaltestelle Bauzaun / Schutz:
Bauzaunhöhe an Bushaltestelle anpassen (Übersteigschutz)
Bushalte dreiseitig mit Bauzaun umstellen

Bauzaun außerhalb
Grundstücksgrenzen

maximaler Flächenschutz:
Bauzaun t-förmig bis ans
Gebäude führen

Container in
Abstimmung
Fassadenarbeiten

Zuleitung Baustrom

WC H

WC D

Bauüber-
wachung
des AG

Bestandsfundament Stütze d=75cm

soweit möglich Verbau
vermeiden zugunsten
Baumerhaltung

Umverlegung
Verteilerkästen

Umverlegung Verteilerschrank

Magerbeton-Auskofferung unter
Stützenfundament OK=-2,83m u.NN

Verkehrsbake/Absperrschrankengitter

Bereich unterkellert
maximal 16t Nutzlast
maximal 10t Achslast

Ersatzfläche Nutzer

Erhalt Denkmal
Schutzbekleidung

Trennung Baustelle/Nutzer
eingezäunter Bereich

Fassadengerüst SW09 mit Belagsverbreiterung

Eingriffe in Wurzelwerk unzulässig
Schutz gem. DIN 18920 und FLL-Richtlinien
Wurzelbrückenkonstruktion zur Überbauung des Wurzelraums

Ersatzmaßnahme Zugang zu
den Vorführzellen klären
mit Bauherr

Belieferung während
Bauphase "Kellerabgänge"

Baustellenzaun

Baustellenzaun

Baustellenzaun
im Bereich Fahrradunterstand mit Bauherr klären

Anschluss an Gully

Baustellenzufahrt

Baustellenzufahrt

Vereinzelungsanlage

Gerüst und Baustellenzaun
im Straßenraum klären

Bauzaun Zugang Nutzer

Konflikt Baumbestand
mit Container

Zugang: Gerüst untertunnelt

Strom- und Wasseranschluss vorhanden

Bestand Fahrradüberdachung

mögliche Lagerfläche
Nutzlast/Achslast beachten!mögliche Lagerfläche

Bestandsweg

Zugang Arrestzellen klären
während Bauphase

Abbruch Kellerabgänge

Abbruch Kellerabgänge

Abbruch und Erdarbeiten

lastverteilende Platten für Befahrbarkeit
(Phase 3)

Bereich Verbau

Wurzelwerk vor Tiefbaubeginn untersuchen
und mit Maßnahmen gem. DIN 18920 sichern

Gerüstüberbrückung Fluchtwegausgang

Tunnelschutz
seitlich 1,5m + Gerüstbreite
oben vollflächig aufgelegt

Tunnelschutz
seitlich 1,5m + Gerüstbreite

oben vollflächig aufgelegt

LEGENDE
BAUSTELLENEINRICHTUNG

lastverteilende Verbund-Kunststoffplatten auf versiegelter
Bestandsfläche oberhalb Wurzelraum
in Vorkopf-Verlegeweise, gem. DIN 18920

lastverteilende Verbund-Kunststoffplatten auf bestehender
Grünfläche oberhalb Wurzelraum
in Vorkopf-Verlegeweise
Unterbau: drainfähige,
druckmindernde Holzhackschnitzelschicht
gem. DIN 18920

SPERRFLÄCHE
mit Baumschutzzäunen eingezäunter, nicht
betretbarer/nutzbarer Bereich gem. DIN 18920

Fassadengerüst SW09 mit Belagsverbreiterung

Verbauarbeiten

mögliche BE-Fläche des AN/AG

Ersatzfläche Nutzer

bestehender Kokskeller
maximale Nutzlast 16t
maximale Achslast 10t

Bauzaun

Schutzbekleidung im Bereich des Denkmals

Baumbestand

Erdarbeiten Kellerabgänge/Lichtschächte

mögliche Lagerfläche

mögliche Kranaufstellfläche

Aushub: Arbeitsfläche
(Erdarbeiten Sockelbereich)

Aushub: Böschung

Gerüsttunnel Verkehrsweg

Treppenturm Fassadengerüst

Bauaufzug Fassadengerüst

Ersatzfläche Nutzer Pflasterfläche

Baustelleneinrichtungsplan Übersicht

Baustelleneinrichtungsplan Übersicht

BE-Plan Übersicht
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