
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger% 
Abgeschlossen

1 Gesamtdauer 175 Tage? Fre 13.11.26 Don 15.07.27 0%

2

3 258315 / BLB Bi Kreispolizeibehoerde Lippe - Sanierung 
der Sanitaeranlagen

175 Tage? Fre 13.11.26 Don 15.07.27 0%

4 Planung der Umsetzung 175 Tage? Fre 13.11.26 Don 15.07.27 0%

5 LP 8 Umbau WC Anlagen 3.Obergeschoss 65 Tage Fre 13.11.26 Don 11.02.27 0%

6 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag Fre 13.11.26 Fre 13.11.26 0%

7 Abbruch 4 Tage Mon 16.11.26 Don 19.11.26 6 0%

8 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 20.11.26 Don 26.11.26 7 0%

9 Grobinstallation Elektro 5 Tage Fre 27.11.26 Don 03.12.26 8 0%

10 Grobinstallation HLS 10 Tage Fre 04.12.26 Don 17.12.26 9 0%

11 Estrich 10 Tage Fre 18.12.26 Don 31.12.26 10 0%

12 Trockenbau 5 Tage Fre 01.01.27 Don 07.01.27 11 0%

13 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 08.01.27 Don 21.01.27 12 0%

14 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 22.01.27 Don 28.01.27 13 0%

15 Feinstallation Elektro 5 Tage Fre 29.01.27 Don 04.02.27 14 0%

16 Feininstallation HLS 5 Tage Fre 05.02.27 Don 11.02.27 15 0%

17 LP 8 Umbau WC Anlagen 2.Obergeschoss 70 Tage? Fre 13.11.26 Don 18.02.27 0%

18 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag? Fre 13.11.26 Fre 13.11.26 0%

19 Abbruch 5 Tage Fre 20.11.26 Don 26.11.26 7 0%

20 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 27.11.26 Don 03.12.26 8 0%

21 Grobinstallation Elektro 5 Tage Fre 04.12.26 Don 10.12.26 9 0%

22 Grobinstallation HLS 10 Tage Fre 11.12.26 Don 24.12.26 21 0%

23 Estrich 10 Tage Fre 25.12.26 Don 07.01.27 22 0%

24 Trockenbau 5 Tage Fre 08.01.27 Don 14.01.27 23 0%

25 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 15.01.27 Don 28.01.27 24 0%

26 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 29.01.27 Don 04.02.27 25 0%

27 Feinstallation Elektro 5 Tage Fre 05.02.27 Don 11.02.27 26 0%

28 Feininstallation HLS 5 Tage Fre 12.02.27 Don 18.02.27 27 0%

29 LP 8 Umbau WC Anlagen 1.Obergeschoss 65 Tage? Fre 19.02.27 Don 20.05.27 0%

30 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag? Fre 19.02.27 Fre 19.02.27 28 0%

31 Abbruch 4 Tage Mon 22.02.27 Don 25.02.27 30 0%

32 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 26.02.27 Don 04.03.27 31 0%

33 Grobinstallation Elektro 5 Tage Fre 05.03.27 Don 11.03.27 32 0%

34 Grobinstallation HLS 10 Tage Fre 12.03.27 Don 25.03.27 33 0%

35 Estrich 10 Tage Fre 26.03.27 Don 08.04.27 34 0%

36 Trockenbau 5 Tage Fre 09.04.27 Don 15.04.27 35 0%

37 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 16.04.27 Don 29.04.27 36 0%

38 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 30.04.27 Don 06.05.27 37 0%

39 Feinstallation Elektro 5 Tage Fre 07.05.27 Don 13.05.27 38 0%

40 Feininstallation HLS 5 Tage Fre 14.05.27 Don 20.05.27 39 0%

41 LP 8 Umbau WC Anlagen Erdgeschoss 69 Tage? Mon 22.02.27 Don 27.05.27 0%

42 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag? Mon 22.02.27 Mon 22.02.27 30 0%

43 Abbruch 5 Tage Fre 26.02.27 Don 04.03.27 31 0%

44 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 05.03.27 Don 11.03.27 43 0%

45 Grobinstallation Elektro 5 Tage Fre 12.03.27 Don 18.03.27 44 0%

46 Grobinstallation HLS 10 Tage Fre 19.03.27 Don 01.04.27 45 0%

47 Estrich 10 Tage Fre 02.04.27 Don 15.04.27 46 0%

48 Trockenbau 5 Tage Fre 16.04.27 Don 22.04.27 47 0%

49 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 23.04.27 Don 06.05.27 48 0%

50 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 07.05.27 Don 13.05.27 49 0%

51 Feinstallation Elektro 5 Tage Fre 14.05.27 Don 20.05.27 50 0%

52 Feininstallation HLS 5 Tage Fre 21.05.27 Don 27.05.27 51 0%

53 LP 8 Umbau WC Anlagen Kellergeschoss 104 Tage? Die 23.02.27 Fre 16.07.27 0%

54 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag? Die 23.02.27 Die 23.02.27 42 0%

55 Abbruch 5 Tage Fre 05.03.27 Don 11.03.27 43 0%

56 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 12.03.27 Don 18.03.27 55 0%

57 Grobinstallation Elektro 15 Tage Fre 19.03.27 Don 08.04.27 56 0%

58 Grobinstallation HLS 15 Tage Fre 09.04.27 Don 29.04.27 57 0%

59 Estrich 5 Tage Fre 30.04.27 Don 06.05.27 58 0%

60 Trockenbau 10 Tage Fre 07.05.27 Don 20.05.27 59 0%

61 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 21.05.27 Don 03.06.27 60 0%

62 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 04.06.27 Don 10.06.27 61 0%

63 Feinstallation Elektro 10 Tage Fre 11.06.27 Don 24.06.27 62 0%

64 Feininstallation HLS 10 Tage Fre 25.06.27 Don 08.07.27 63 0%

65 Abnahme 5 Tage Fre 09.07.27 Don 15.07.27 64 0%

66 Ende des Projektes 1 Tag Fre 16.07.27 Fre 16.07.27 65 0%

13.11 Freischalten Elektro / HLS

16.11 Abbruch

20.11 Trockenbau / Maurer

27.11 Grobinstallation Elektro

04.12 Grobinstallation HLS

18.12 Estrich

01.01 Trockenbau

08.01 Fliesenarbeiten

22.01 Anstricharbeiten

29.01 Feinstallation Elektro

05.02 Feininstallation HLS

13.11 LP 8 Umbau WC Anlagen 2.Obergeschoss

13.11 Freischalten Elektro / HLS

20.11 Abbruch

27.11 Trockenbau / Maurer

04.12 Grobinstallation Elektro

11.12 Grobinstallation HLS

25.12 Estrich

08.01 Trockenbau

15.01 Fliesenarbeiten

29.01 Anstricharbeiten

05.02 Feinstallation Elektro

12.02 Feininstallation HLS

19.02 LP 8 Umbau WC Anlagen 1.Obergeschoss

19.02 Freischalten Elektro / HLS

22.02 Abbruch

26.02 Trockenbau / Maurer

05.03 Grobinstallation Elektro

12.03 Grobinstallation HLS

26.03 Estrich

09.04 Trockenbau

16.04 Fliesenarbeiten

30.04 Anstricharbeiten

07.05 Feinstallation Elektro

14.05 Feininstallation HLS

22.02 LP 8 Umbau WC Anlagen Erdgeschoss

22.02 Freischalten Elektro / HLS

26.02 Abbruch

05.03 Trockenbau / Maurer

12.03 Grobinstallation Elektro

19.03 Grobinstallation HLS

02.04 Estrich

16.04 Trockenbau

23.04 Fliesenarbeiten

07.05 Anstricharbeiten

14.05 Feinstallation Elektro

21.05 Feininstallation HLS

23.02 Freischalten Elektro / HLS

05.03 Abbruch

12.03 Trockenbau / Maurer

19.03 Grobinstallation Elektro

09.04 Grobinstallation HLS

30.04 Estrich

07.05 Trockenbau

21.05 Fliesenarbeiten

04.06 Anstricharbeiten

11.06 Feinstallation Elektro

25.06
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258315 BLB Bi Kreispolizeibehoerde Lippe - Sanierung der Sanitaeranlagen Rahmenterminplan 
Stand: 01.09.2026

Planung der Objektüberwachung



Nr. Vorgangsname Dauer Anfang

1 Gesamtdauer 175 Tage? Fre 13.11.26

2

3 258315 / BLB Bi Kreispolizeibehoerde Lippe - Sanierung 
der Sanitaeranlagen

175 Tage? Fre 13.11.26

4 Planung der Umsetzung 175 Tage? Fre 13.11.26

5 LP 8 Umbau WC Anlagen 3.Obergeschoss 65 Tage Fre 13.11.26

6 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag Fre 13.11.26

7 Abbruch 4 Tage Mon 16.11.26

8 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 20.11.26

9 Grobinstallation Elektro 5 Tage Fre 27.11.26

10 Grobinstallation HLS 10 Tage Fre 04.12.26

11 Estrich 10 Tage Fre 18.12.26

12 Trockenbau 5 Tage Fre 01.01.27

13 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 08.01.27

14 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 22.01.27

15 Feinstallation Elektro 5 Tage Fre 29.01.27

16 Feininstallation HLS 5 Tage Fre 05.02.27

17 LP 8 Umbau WC Anlagen 2.Obergeschoss 70 Tage? Fre 13.11.26

18 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag? Fre 13.11.26

19 Abbruch 5 Tage Fre 20.11.26

20 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 27.11.26

21 Grobinstallation Elektro 5 Tage Fre 04.12.26

22 Grobinstallation HLS 10 Tage Fre 11.12.26

23 Estrich 10 Tage Fre 25.12.26

24 Trockenbau 5 Tage Fre 08.01.27

25 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 15.01.27

26 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 29.01.27

27 Feinstallation Elektro 5 Tage Fre 05.02.27

28 Feininstallation HLS 5 Tage Fre 12.02.27

29 LP 8 Umbau WC Anlagen 1.Obergeschoss 65 Tage? Fre 19.02.27

30 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag? Fre 19.02.27

31 Abbruch 4 Tage Mon 22.02.27

32 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 26.02.27

33 Grobinstallation Elektro 5 Tage Fre 05.03.27

34 Grobinstallation HLS 10 Tage Fre 12.03.27

35 Estrich 10 Tage Fre 26.03.27

36 Trockenbau 5 Tage Fre 09.04.27

37 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 16.04.27

38 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 30.04.27

39 Feinstallation Elektro 5 Tage Fre 07.05.27

40 Feininstallation HLS 5 Tage Fre 14.05.27

41 LP 8 Umbau WC Anlagen Erdgeschoss 69 Tage? Mon 22.02.27

42 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag? Mon 22.02.27

43 Abbruch 5 Tage Fre 26.02.27

44 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 05.03.27

45 Grobinstallation Elektro 5 Tage Fre 12.03.27

46 Grobinstallation HLS 10 Tage Fre 19.03.27

47 Estrich 10 Tage Fre 02.04.27

48 Trockenbau 5 Tage Fre 16.04.27

49 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 23.04.27

50 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 07.05.27

51 Feinstallation Elektro 5 Tage Fre 14.05.27

52 Feininstallation HLS 5 Tage Fre 21.05.27

53 LP 8 Umbau WC Anlagen Kellergeschoss 104 Tage? Die 23.02.27

54 Freischalten Elektro / HLS 1 Tag? Die 23.02.27

55 Abbruch 5 Tage Fre 05.03.27

56 Trockenbau / Maurer 5 Tage Fre 12.03.27

57 Grobinstallation Elektro 15 Tage Fre 19.03.27

58 Grobinstallation HLS 15 Tage Fre 09.04.27

59 Estrich 5 Tage Fre 30.04.27

60 Trockenbau 10 Tage Fre 07.05.27

61 Fliesenarbeiten 10 Tage Fre 21.05.27

62 Anstricharbeiten 5 Tage Fre 04.06.27

63 Feinstallation Elektro 10 Tage Fre 11.06.27

64 Feininstallation HLS 10 Tage Fre 25.06.27

65 Abnahme 5 Tage Fre 09.07.27

66 Ende des Projektes 1 Tag Fre 16.07.27

Feinstallation Elektro

Feininstallation HLS

09.07 Abnahme

16.07 Ende des Projektes
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258315 BLB Bi Kreispolizeibehoerde Lippe - Sanierung der Sanitaeranlagen Rahmenterminplan 
Stand: 01.09.2026

Planung der Objektüberwachung


